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	彩雲道地盤一 (三期)
全面優質管理會議(第一次)
09/09/2006

3:30 p.m

地盤會議室
	

	PRESENT
	
	POSITION
	ABBREVIATION

	黃超武

王德業

羅亮偉

黎國榮

劉志文

鄧浩明

陸嘉荃

袁兆榮

曾嶸楓

余歡強

溫國全

石卓聲

潘俊華

彭志雄

何宇文
	
	工程經理(主席)
地盤主管(副主席)
品質控制經理

工程主任

高級安全主任

屋宇裝備工程師

建築品質控制統籌員

結構品質控制統籌員

見習工程師 [記錄]
機房大偈
管工
高級事務員
地盤文員

學徒

學徒


	PM
SA
QCM
PS
SSO

BSE

AQCC

SQCC

GE

C.Mech
FM
S.Admin
Site Clerk
Apprentice 
Apprentice


	項目
	MINUTES
	跟進

	1
1.1

 1.2
2
2.1

2.2
3
4 

5

6

	地盤巡視及討論事項

地盤完工日期為14/2/2008。
開會前巡視整個地盤範圍有關施工及安全事項。

檢討各行判頭及供應商質表現

全記(平水) 要注意以下事項

全記平水應在地盤施工初段，爭取時間與工程部緊密聯繫商討圖則。如有疑問、應盡早向房屋署提出。
富基(供應臨時馬路石矢板) 要注意以下事項

a) 要依期供應石矢板。
討論房屋署發出SITE MEMO / SITE DIRECTION 及商討補救及改善方法

本期未有收到房屋署發出之SITE MEMO / SITE DIRECTION。 

工程目標( Quality Objective )

大綱仍在草擬中，預算06年12月中能落實所有工程目標。

回顧公司品質控制部每月巡視

a)未有巡查

討論公司巡視其它地盤質素之相片 ( 九月份Management Meeting)

a) 嚴禁在天秤工字架上放置釘板紅架 ;
b) 砌磚牆避免用崩角磚 ;

c) 注意上手地基承建商預留鐡數 ; 
d) 注意斜坡上放置紅架必須用插鐡加石屎基台作穩固。
	工程部/
全記(平水)
富基
PM/SA

PS/FM

各員工


P.1
	項目
	MINUTES
	跟進

	7
8

9

	材料擺放
a) 各行頭到料及材料擺放於指定位置。

報告主要執爛或翻做項目之費用

本期未有事項報告。
安全及環保事項：
a) 星期一將會舉行有關ISO18000環保認証的訓練課程，工程部參與及負責協助量度塵指數。

b) 合約預定的早操將於九月舉行、請有關同事安排場地及有關物資。

c) 地基工程所用的水將會循環再用。

d) 所有員工都要負責檢視地盤各人是否做好安全操施。注意所有地盤工人是否配帶安全帽及穿著安全鞋。安全帽上需加設員工証、使地盤紀律化。
e) 下星期一開始圍街板 ”Type2” 的工程。

由於此工程將於彩雲道行人路上施工，所以各同事必須注意高空工作及吊運之安全設施及燒焊之保護工作。

f) 地盤邊界正進行地底電線勘探工程，預期下星期完成。所有挖掘工作必須於勘探完成後才可安排進行。

g) 地盤車路閘口範圍有地底煤氣喉、需要特別注意。地面上需要加插旗仔、以作識別。


	事務組
工程部

SO, PS

事務組

事務組

各員工
PS/FM
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	項目
	MINUTES
	跟進

	10 
11


12


	其他事項

a) 本地盤將嚴格執行「污者自負」及「安全施工程序」政策，各員工及判頭必須切實執行。
b) 本地盤工程部會在各行新工序開始前安排各判頭地盤負責人及工人講述其工序、物料指引及派發有關資料，以便各行工人可以清楚了解及依照指引作為準則。
c) 地盤主管於會中提出由於隔鄰中國建築只能提供60 AMP 永久電予本地    盤。經大偈初步核算後、應只足夠供應磚仔房、更亭及事務組貨櫃。所以其他機器及寫字樓將使用發電機供電。

d) 大偈負責洗車池及磚仔房內機電的安裝，須於九月內完成。

”PASS”有關事項：

a) PASS的OO及Safety 於上星期完成。

分數如下：

OO – 94.89%   Safety – 93.3%
b) 檢討失分項目及改善方法：
i) Safety -  臨時水錶位應安裝穩固及上鎖。

ii)OO -  保安更亭應穩固安裝在地面上。
c)則師會後將舉行INPUT PASS、請有關同事準備所需的INPUT PASS的文件。

下次開議日期 ： 21/10/2006

黃超武- 工程經理

副本致 ：陳維智先生
	各員工

工程部

PS/FM

C.Mech
工程部
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