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	CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PROPRIETÁRIO: Sr. Senger
ENDEREÇO:
 Rua Santos Dumont, Quadra F - Lote 02
DATA:

 Novembro/2003



	ITENS
	%
	1º. MÊS
	2º. MÊS
	3º. MÊS
	4º. MÊS
	5º. MÊS
	6º. MÊS
	SUB-TOTAL

	1.  SERVIÇOS PRELIMINARES
	0,0277
	3.974,27
	
	
	
	
	
	3.974,27

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.  INFRAESTRUTURA
	0,1090
	4.920,00
	10.689,46
	
	
	
	
	15.609,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.  ALVENARIA E SUPRAESTRUTURA
	0,1692
	
	6.965,00
	17.267,46
	
	
	
	24.232,46

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.  COBERTURA
	0,1078
	
	
	
	15.446,16
	
	
	15.446,16

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.  REVESTIMENTOS
	0,1509
	
	
	3.534,62
	12.845,00
	5.238,43
	
	21.618,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.  PISOS
	0,0356
	
	
	
	
	5.099,68
	
	5.099,68

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.  ESQUADRIAS
	0,0588
	
	
	
	4786,00
	7.179,43
	
	8.466,63

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.  SOLEIRAS E PEITORIS
	0,0469
	
	
	
	
	
	1.197,75
	6.721,05

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9.  VIDROS
	0,0835
	
	
	
	
	
	527,72
	11.965,43

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.1  INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
	0,008
	2630,00
	
	2.101,20
	2.101,21
	
	1.634,22
	1.197,75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10.2  INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
	0,0036
	653,77
	
	1.775,00
	
	
	4.292,28
	527,72

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12.  PINTURA
	0,1057
	
	
	
	
	4.430,00
	10.714,28
	15.144,78

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.  PAVIMENTAÇÃO E MUROS
	0,0789
	
	
	
	
	4.320,00
	6.975,35
	11.295,35

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14.  AJARDINAMENTO / LIMPEZA OBRA
	0,0135
	
	
	
	
	250,00
	1.684,98
	1.934,98

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	SUB-TOTAL
	100%
	12.178,04
	17.654,46
	24.678,28
	35.178,37
	27.715,79
	25.828,83
	143.233,77

	BDI (30%)
	
	3.653,40
	5.296,34
	7.403,48
	10.553,51
	8.314,74
	7.748,68
	42.970,12

	TOTAL
	
	15.831,44
	22.950,80
	32.081,76
	45.731,88
	36.030,53
	33.577,48
	186.203,81


●
BASE DE CÁLCULO - CUB / DEZEMBRO 2002 = R$ 644,09
